別紙 2

スケジュール目安

スケジュールの目安は概ね以下のとおりであるが、詳細については委託者と業務受託者で協議のうえ決定することとする。

令和7年6月上旬	契約
令和7年6月上旬	サイト作成・コンテンツ作成・会員証作成開始
令和7年7月中旬	会員証納品
令和7年8月	Instagram 開始
令和8年1月	サイト公開開始