
仕様書別紙1

三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託　想定スケジュール
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契約 ▲

全体活動計画検討

業務計画書(1版)の作成 ▲

現行ネットワークの調査・分析

県担当者ヒアリング調査

潜在的な課題抽出

解決方針の検討

課題一覧に対する優先順位づけ

 次期ネットワークにおける調達範囲の検討

解決方針の検討

費用積算の作成

費用積算(0版)の作成 ▲

費用積算(1版)の作成 ▲

新要件の整理

他自治体・企業における事例等調査

県、市町担当者ヒアリング調査、改善点提案

要件の整理

新要件にかかる実現方針の検討

基本計画書(1版)、RFI仕様書の作成

基本計画書(1版)の取りまとめ ▲

基本計画書(1版)に対するRFI仕様書の作成

（RFIの実施※三重県が実施）

RFIの結果に基づく基本計画書(1版)の修正

調達仕様書等の作成

調達仕様書（1版）の作成 ▲

　 RFC仕様書の作成

（RFCの実施※三重県が実施）

　 RFC結果の反映による調達仕様書（最終版）の作成 ▲

費用積算（最終版） ▲

基本計画書(最終版)の作成 ▲
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