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【事業目的】
洪水調節、流水の正常な機能の
維持

 Ｈ２４ 1,490 0 %

総事業費   4,000百万円
妥当投資額1,042百万円
投資効果B／Ｃ＝0.26

事業長期化に伴う見直しの
結果、投資効果及び農業効
果の割合とも、農地防災ダム
としての事業実施要件に満
たなくなったため、事業継続
は困難であり中止する。

農地防災ダム事業の事業継
続が困難な状況をうけ、共同
事業としての片川生活貯水
池建設事業も中止する。
流下能力の低い区間から順
次段階的に治水安全度を向
上させる河川整備を検討す
る。

河川
総合
開発
事業

Ｓ４９

4,847 25%

工事用道路、付替道路１，６３０
ｍ（６２％）の路体工完成。
用地買収は１４５，０３９m2（９
７％）を買収済み。

・受益地は75.1ha で、事業当
初の受益地面積133.4haの
約56％に減少している。
・また、近年１２ヶ年の洪水被
害も計画時に比べて大幅に
減少している。
・地権者２名の用地買収が
非常に難航している。
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2 片川生活貯水池
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尾呂志地区
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事業進捗状況

事業進捗内容

平成１３年度三重県公共事業再評価箇所一覧表

事業を巡る社会経済状況等
の動向

鳥羽河内ダム 鳥羽市

特になし

【事業目的】
２級河川尾呂志川水系片川川の
古片川地先に洪水調整ダムを新
設し下流域に広がる農地等の洪
水被害軽減を図る（防災ダム事
業）。
既得用水の補給を行う等、流水の
正常な機能の維持・増進を図る。

【全体事業概要】
ダム形式：重力式コンクリートダム
堤高３７m
堤頂長１２０．７m
堤体積３３千m3
総貯水量１，０６０千m3
有効貯水量８００千m3
洪水調節７００千m3
流水の正常な機能の維持100千
m3

採択年
費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

箇所名
再評
価の
理由

全体事業概要と目的市町村名

河川基本方針・河川整備計
画、環境アセス等の法手続
きをおこない、ダム本体工事
の早期着手を目指す。

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

費用対効果の分析結果
Ｂ／Ｃ＝１．３７

事業名

農地
防災ダ
ム事業

地質調査を主体として、ダム計
画・構造の検討を実施。

【全体事業概要】
ダム形式：重力式コンクリートダム
ダム高 ：    ５０.０ｍ
堤頂長 ： ２３５．２５ｍ
堤体積 ： １２４千m3
総貯水容量 ： ５,５００千m3
有効貯水容量 ： ４,８５０千m3
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今後の事業の見通し
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