
総事業費 進捗率

工事費 進捗率

目標年 用地費 進捗率

1,207 92%

1,184 92%

【事業目的】
馬瀬地区の流域開発等に起因す
る「流域の変更増」「流出量の増
大」等により湛水規模が一層拡大
しているため、排水機の新設と排
水路の改修を行い、早急な湛水被
害防止を図る。

Ｈ１４ 23 100%

820 82%

724 76%

【事業目的】
用排兼用水路の分離を行い、農
業用水の安定的な取水を図ること
により作物生産効果を高め、併せ
て用排水路の維持管理の軽減を
図る。

Ｈ１５ 96 100%

623 87%

623 87%

【事業目的】
県営かんがい排水事業一志南部
地区（Ｓ28～Ｓ47）で整備された用
水管の漏水の発生している区間Ｌ
＝3,380mの補修を行い、受益地へ
の用水の安定供給を図ると共に、
破損による農地や農作物、道路等
への冠水被害の防止と維持管理
の軽減を図る。

Ｈ１４ ― ―

平成１３年度三重県公共事業再評価箇所一覧表

1

Ｈ３

排水機場φ1200mm×132kwは平
成7年に完成し、平成8年から供用
開始している。
排水路工はＬ＝1,061m(76％)完成。
用地買収は687m2(100％)完了。

事業を巡る社会経済状況等
の動向

番
号

【全体事業概要】
受益面積 85.0ha
排水機場φ1200mm×132kw×1
台、排水路工Ｌ＝1,404m

事業推進の支障となるような
周辺環境の変化はない。

箇所名
再評
価の
理由

事業進捗状況

事業進捗内容

湛水
防除
事業

平成14年度に排水路工事
Ｌ＝343mを施行し、事業完
了したい。

事業名 今後の事業の見通し採択年
費用対便益分析結果・
コスト縮減の可能性・
代替案の検討 等

全体事業概要と目的

3 一志南部地区
嬉野町
三雲町
松阪市

馬瀬
マ ゼ

地区

鹿海
カ ノ ミ

地区2

【全体事業概要】
受益面積 217.0ha
揚水機工1ヶ所(φ350mm×2台)
用水路工Ｌ＝2,800m
排水路工Ｌ＝2,535m

市町村名

伊勢市

伊勢市
御薗村

②

  投資効果B／Ｃ＝1.11

投資効果Ｂ／Ｃ＝1.11

事業推進の支障となるような
周辺環境の変化はない。

②

事業推進の支障となるような
周辺環境の変化はない。

Ｈ３

用水路の補修はＬ＝3,044m(90%)完
成。

【全体事業概要】
受益面積 710.0ha
用水路補修Ｌ＝3,380m

平成14年度に用水路の補修
Ｌ＝336mを施行し事業完了
したい。

揚水機場の建屋工の完成。
用水路工Ｌ＝2,453m(88%)の完成。
排水路工Ｌ＝2,499m(99%)の完成。
用地買収は7,901m2(100%)完了。

②

Ｈ３

揚水機（ポンプ）の設置及び
用水路工Ｌ＝347mを残すの
みであり、平成15年度に事
業完了を図りたい。

注：再評価理由
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業
②事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
③再評価実施後一定期間が経過している事業
④社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

投資効果Ｂ／Ｃ＝1.02
コスト縮減については、
舗装復旧面積の削減や
再生路盤材の使用を
図った。

基幹
水利
施設
補修
事業

かんが
い排水
事業

1


