
（単位：百万円）

採択年

総事業費 進捗率

うち工事費 進捗率

目標年 うち用地費 進捗率

事業進捗状況

事業を巡る社会経済
状況等の動向

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

平成１９年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

〜
事業進捗内容

費用対便益分析結果・コスト
縮減の可能性・代替案の検

討 等
今後の事業の見通し 委員会意見等

再

評

価

の

理

由

全体事業概要と目的

S56

-
 1

 -

44,600 64.1%

H40 4,400 100.0%

本日説明のあった現事業計画
の見直しのスケジュール、見直
しの方針が確実に履行されるこ
とを条件に、事業継続を了承す
る。
ただし、市町が策定する事業計
画を流域別下水道整備総合計
画及び事業計画に速やかかつ
適切に反映されたい。

〜

（残事業）

終末処理場 １箇所
（62.6千m3/日最大）

（社会的変化）
①関連市の将来行政
人口の伸びが鈍化傾
向にある。
②生活汚水量（原単
位）の伸びが鈍化傾向
にある。
③工場の水利用状況
の変化等により工場排
水量（原単位）が減少
傾向にある。

（経済的変化）
近年の厳しい財政状
況から、建設費及び維
持管理費のさらなるコ
スト縮減を進めつつ、
下水道の役割・効果を
訴え、安定した財源確
保に努めている

（費用対効果分析）
Ｂ／Ｃ＝1.79

（コスト縮減）
①再生材の活用、②省エネ
ルギー化の促進、③維持管
理費の低減、④ＣＯ2の排出
負荷低減、⑤環境負荷の低
減、⑥工事情報の電子化

（代替案）
現実的側面から該当なし

関連市の下水道整
備の進捗に伴い増
加する処理場への
流入水量にあわせ
て段階的に処理施
設の増設を行う。平
成40年度の完成を
見込んでいる

③

(概要）

計画区域面積 3,888ha
計画処理人口 130,370人
流域幹線延長 12.7km
中継ポンプ場 １箇所
（5.49m3/分）
終末処理場 １箇所（95.4
千m3/日最大）

49,000 67.3%

（目的）

中勢沿岸流域（雲出川左岸
処理区）の水質保全と生活
環境の改善
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（単位：百万円）

採択年

総事業費 進捗率

うち工事費 進捗率

目標年 うち用地費 進捗率

事業進捗状況

事業を巡る社会経済
状況等の動向

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

平成１９年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（県事業）

〜
事業進捗内容

費用対便益分析結果・コスト
縮減の可能性・代替案の検

討 等
今後の事業の見通し 委員会意見等

再

評

価

の

理

由

全体事業概要と目的

H10

-
 2

 -

95,700 31.4%

H68 4,300 99.7%

本日説明のあった現事業計画
の見直しのスケジュール、見直
しの方針が確実に履行されるこ
とを条件に、事業継続を了承す
る。
ただし、市町が策定する事業計
画を流域別下水道整備総合計
画及び事業計画に速やかかつ
適切に反映されたい。

〜

（残事業）

流域幹線整備38.4km
処理場整備 1箇所(95千
m3/日最大)

（社会的変化）
①関連市町の人口の
伸びが鈍化傾向、②汚
水量(原単位)、工場排
水量(原単位)が減少、
③全体計画の見直し、
④処理場で希少生物
が生息

（経済的変化）
近年の厳しい財政状
況から、建設費及び維
持管理費のさらなるコ
スト縮減を進めつつ、
下水道の役割・効果を
訴え、安定した財源確
保に努めている

（費用対効果分析）
Ｂ／Ｃ＝1.27

（コスト縮減）
①長距離推進工法による立
抗の削減、②再生材の利
用、③リサイクル・省エネル
ギー化の促進、④維持管理
費の低減、⑤環境負荷の低
減、⑥工事情報の電子化

（代替案）
現実的側面から該当なし

関連市町の下水道
整備の進捗にあわ
せて幹線管渠の整
備を行い、処理場へ
の流入水量の増加
にあわせて段階的
に処理施設の増設
を行う。H68年度の
完成を見込んでいる

②

(概要）

計画区域面積 5,080.1ha
計画処理人口 167,720人
流域幹線整備 48.2km
処理場整備 1箇所(102千
m3/日最大)

100,000 34.4%

（目的）

宮川流域（宮川処理区）の水
質保全と生活環境の改善
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（単位：百万円）

採択年

総事業費 進捗率

うち工事費 進捗率

目標年 うち用地費 進捗率

平成１９年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（市町等事業）

〜
事業進捗内容

費用対便益分析結果・コスト
縮減の可能性・代替案の検

討 等
今後の事業の見通し 委員会意見等

再

評

価

の

理

由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る社会経済
状況等の動向

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

S56

-
 3

 -

152,735 38.7%

H40 － －
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③

（概要）

計画区域面積 3,888ha
計画処理人口 130，370人
管渠延長（幹線＋枝線）
876千ｍ

152,735 38.7%

（目的）

中勢沿岸流域（雲出川左岸
処理区）津市内の水質保全
と生活環境の改善

本日説明のあった現事業計画
の見直しのスケジュール、見直
しの方針が確実に履行されるこ
とを条件に、事業継続を了承す
る。
ただし、市町が策定する事業計
画を流域別下水道整備総合計
画及び事業計画に速やかかつ
適切に反映されたい。

〜

（残事業）

整備面積 2，384 ha
管渠延長（幹線＋枝線）
522千ｍ

（社会的変化）
① 少子化等の影響を
受け人口の伸びが鈍
化傾向にある。② 節
水型等の普及により生
活汚水量（原単位）の
伸びが鈍化傾向にあ
る。③ 工場排水量（原
単位）が減少傾向にあ
る。 ④市町村合併

（経済的変化）
厳しい財政状況である
ことから、建設費、維
持管理費のさらなるコ
スト縮減、効率的な事
業を進めることが求め
られる

（費用対効果分析）
Ｂ／Ｃ＝1.79

（コスト縮減）

① 管渠の小口径化，②マン
ホール間隔距離の見直し，
③管渠埋設深の見直し，
④再生材の活用

（代替案）
現実的側面から該当なし

社会経済情勢の動
向や市民のニーズ、
財政面を考慮し、人
口密集地など整備
効果の高い地域か
ら順次整備を進め、
平成40年度の完成
を目指している



（単位：百万円）

採択年

総事業費 進捗率

うち工事費 進捗率

目標年 うち用地費 進捗率

平成１９年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（市町等事業）

〜
事業進捗内容

費用対便益分析結果・コスト
縮減の可能性・代替案の検

討 等
今後の事業の見通し 委員会意見等

再

評

価

の

理

由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る社会経済
状況等の動向

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

H11

-
 4

 -

117,983 14.8%

H78 － －

本日説明のあった現事業計画
の見直しのスケジュール、見直
しの方針が確実に履行されるこ
とを条件に、事業継続を了承す
る。
ただし、市町が策定する事業計
画を流域別下水道整備総合計
画及び事業計画に速やかかつ
適切に反映されたい。

〜

（残事業）

計画区域面積 3,143.8ｈ
ａ
管渠延長(幹線+枝線)
569Ｋｍ

（社会的変化）
①本市の人口は減少
傾向②汚水量(原単
位)、工場排水量(原単
位)が減少
→全体計画諸元の見
直しを行った

（経済的変化）
厳しい財政状況である
ことから、建設費、維
持管理費のさらなるコ
スト縮減、効率的な
事業を進めることが求
められる

（費用対効果分析）
Ｂ／Ｃ＝1.27

（コスト縮減）

①管渠の小口径化②マン
ホール間距離の見直し③再
生材の活用④発注規模の見
直し

（代替案）
現実的側面から該当なし

順調に管渠の整備
を行っており、今後
も中心市街地など整
備効果がより高い地
域を選定し、重点的
に整備を進めていく

②

（概要）

計画区域面積 3,608.5ｈａ
計画処理人口 117,590人
管渠延長(幹線+枝線)

689Ｋｍ

（全体計画概要）

計画区域面積 4,039.1ｈａ
計画処理人口 134,820人

117,983 14.8%

（目的）

宮川流域下水道（宮川処理
区）伊勢市内の水質保全と
生活環境の改善
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（単位：百万円）

採択年

総事業費 進捗率

うち工事費 進捗率

目標年 うち用地費 進捗率

平成１９年度三重県公共事業再評価箇所一覧表（市町等事業）

〜
事業進捗内容

費用対便益分析結果・コスト
縮減の可能性・代替案の検

討 等
今後の事業の見通し 委員会意見等

再

評

価

の

理

由

全体事業概要と目的

事業進捗状況

事業を巡る社会経済
状況等の動向

事

業

名

番

号

箇

所

名

市

町

名

H17

-
 5

 -

10,840 10.7%

H27 － －

本日説明のあった現事業計画
の見直しのスケジュール、見直
しの方針が確実に履行されるこ
とを条件に、事業継続を了承す
る。
ただし、市町が策定する事業計
画を流域別下水道整備総合計
画及び事業計画に速やかかつ
適切に反映されたい。

〜

（残事業）

計画処理面積 269ha
計画処理人口 8,990人
管渠延長(幹線＋枝線)
87.4km

（社会的変化）
人口の増加、生活様
式の多様化により公共
用水域の保全が困難
になりつつあり、下水
道の整備が急務であ
る

（経済的変化）
厳しい財政状況である
ことから、建設費の更
なるコスト縮減、効率
的な事業を進めること
が求められている

（費用対効果分析）
Ｂ／Ｃ＝1.24

（コスト縮減）

①管渠最小口径化 ②ﾏﾝﾎｰ
ﾙ間距離の見直し ③再生材
の活用 ④発注規模の見直
し

（代替案）
現実的側面から該当なし

宮川流域下水道の
整備の進捗にあわ
せ、幹線及び集落内
管渠の整備を進め
ており、宮川流域幹
線の到達時点で、
52％の整備完了、
平成２７年度末に概
ねの完成を見込む

②

（概要）

計画処理面積 284ha
計画処理人口 8,990人
管渠延長(幹線＋枝線)
94.8km

（全体計画概要）

計画処理面積 462ha
計画処理人口 14,300人

10,840 10.7%

（目的）

宮川流域下水道（宮川処理
区）玉城町内の水質保全と
住環境の改善を目的に下水
道を整備する
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